Timeline Pengadaan Lelang Investasi Server untuk Data Center 2024

PIC : Tim Lelang Investasi Server

NO	Uraian Tahapan Lelang	Agustus																											Sep	
		W1						W2							W3							W4							W1	
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	Pengumuman Lelang (media massa & web antaranews)																													
2	Pendaftaran Dan Pengambilan Dokumen Pengadaan																													
3	Aanwijzing																													
4	Pemasukan Dokumen																													
5	Pembukaan Dokumen Penawaran																													
6	Evaluasi Penawaran																													
7	Evaluasi Kualifikasi																													
8	Pembuktian Kualifikasi																													
9	Pembuatan BA Hasil Pelelangan																													
10	Penetapan Pemenang																													
11	Pengumuman Pemenang																													
12	Masa Sanggah dan Pengembalian Dokumen																													
13	Usulan Pemenang oleh TIM Lelang kepada Dirut																													
14	Penetapan Pemenang Oleh Dirut																													
15	Penandatanganan Kontrak																													